

Fiche technique de la formation

Code: DIR 12 Version: 02 Formateur: Date application: 04/07/2018

Page 1/3

Formation

Capitalisation et clôture de projet

Référence: DIR 12

Durée¹: 2 Semaines

Date: Du 12 au 23 Mai

Du 1er au 02 Sept.

Type de formation : Inter-Entreprise

Lieu: INTERNALE CONSULTING-CASABLANCA (MAROC)

Prix et modalités de paiement

Le bulletin d'inscription doit être accompagné du justificatif du règlement des frais de participation, par virement à l'ordre de :

INTERNALE CONSULTING, Coordonnées bancaires :

Attijariwafabank SUCC. YACOUB EL MANSOUR

Code Banque	Code Ville	Référence du Compte	Clé de contrôle	Code SWIFT
007	780	80 01158000001379	17	BCMAMAMC

Prix/ Participant: 4500,00 € comprenant:

Les frais de formation, les frais relatifs aux supports de formation

· Les pauses café, pendant toute la durée de la formation, le transport de l'aéroport au lieu de résidence et du lieu de résidence à l'aéroport en fin de formation

Avantages:

- Chaque participant reçoit au choix un ordinateur portable, une tablette 4G ou un bilan de santé
- Le Petit déjeuner
- Le transfert vers le lieu de formation pendant toute la durée de la formation
- **Une Clé USB pour le stockage de vos données**
- **↓** Une Carte SIM

Internale Consulting 119, Boulevard de la résistance Etg N°25

Patente: 37973535 -IF:40239852 -RC:227879-CNSS: 8608244- Casablanca
Tel: +212522447654/ @:contact@internaleconsulting.com/internal.consulting@gmail.com

Site: www.internaleconsulting.com

¹ Le volume Horaire est étalé sur le nombre de semaines indiqué



Fiche technique de la formation

Code : DIR 12 Version : 02

Formateur:

Date application: 04/07/2018

Page 2/3

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A l'issue de la formation, les participants seront capables de :

- Identifier et décrire les différentes phases du cycle de vie d'un projet.
- ♣ Comprendre les étapes et les objectifs de la clôture de projet.
- Appliquer les techniques de finalisation administrative, financière et opérationnelle d'un projet.
- Analyser les succès et les échecs pour une meilleure gestion future des projets.
- Élaborer un rapport de clôture structuré et complet.
- Mettre en place des outils et processus pour capitaliser les bonnes pratiques et partager les connaissances au sein de l'organisation.

PUBLIC CIBLE

- Responsables des projets
- Coordonnateur de projets
- Gestionnaires des suivi-évaluations de projets

METHODES PEDAGOGIQUES

- Pédagogie interactive, participative, une série de discussions fera
 l'objet d'échange entre les participants et le formateur
- Etude de cas pratique en atelier
- Réalisation par les stagiaires d'un plan d'action individuel



Fiche technique de la formation

Code : DIR 12 Version : 02

Formateur:

Date application: 04/07/2018

Page 3/3

PROGRAMME DE FORMATION

Module 1 : Rappel sur le cycle de projet et ses différentes phases

- Présenter les grandes étapes du cycle de vie d'un projet
- Identifier les rôles et responsabilités des parties prenantes à chaque phase.
- Expliquer l'importance de la gestion intégrée du cycle de projet.
- Comprendre les interactions entre les phases et leur impact sur la clôture.

Module 2 : Introduction à la clôture de projet

- Définir la clôture de projet et son importance.
- Identifier les parties prenantes impliquées dans cette phase.
- Comprendre les impacts organisationnels d'une clôture de projet réussie.
- Explorer les outils et modèles standards pour la clôture de projet.

Module 3 : Les processus de clôture de projet

- Finaliser les livrables et obtenir les approbations nécessaires.
- Gérer la clôture administrative et contractuelle.
- Clôturer les comptes financiers liés au projet.
- Évaluer les performances globales du projet par rapport aux objectifs initiaux.

Module 4 : Documenter les enseignements tirés

- Identifier les facteurs de succès et les erreurs à éviter.
- Collecter les retours d'expérience des parties prenantes.
- Analyser les écarts entre les résultats attendus et obtenus.
- Rédiger un rapport de clôture clair et structuré.

Module 5: Capitalisation des connaissances

- Comprendre l'importance de la capitalisation dans la gestion de projets.
- Organiser et centraliser les enseignements tirés pour une réutilisation future.
- Développer des processus de partage des bonnes pratiques.
- Créer un référentiel de gestion des connaissances au sein de l'organisation